

План
перехода КОГ ОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ с.Бурмакино
Кирово-Чепецкого района
на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
<i>Организационные мероприятия</i>			
1.	Разработка и утверждение локального акта об организации дистанционного образовательного процесса	06.04 – 12.04.2020	Торопова С.С. директор, Домнина Н.В. заместитель директора по УВР
2.	Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом	06.04 – 12.04.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР
<i>Методические мероприятия</i>			
1.	Организация обучения педагогов по вопросам организации электронного обучения через цикл вебинаров, онлайн конференций и т.д.	06.04 – 12.04.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР
2.	Проведение консультаций для педагогов по организации образовательного процесса в режиме электронного обучения	06.04 – 12.04.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР
<i>Мероприятия для обучающихся, родителей (законных представителей)</i>			
1.	Проведение опроса родителей о технических возможностях семей обучающихся по организации электронного обучения	24.03-27.03.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители
2.	Разработка памятки для родителей по организации электронного обучения с размещением её на сайте школы	28.03-30.03.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР, педагоги, Пигозин А.Н. инженер – электроник
3.	Информирование обучающихся и их родителей об организации электронного обучения, сбор заявлений	06.04 – 12.04.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР, классные руководители
<i>Технические мероприятия</i>			
1.	Техническое сопровождение образовательного процесса в режиме электронного обучения,	с 06.04.2020	Пигозин А.Н. инженер – электроник

	оказание технической помощи учителям		
2.	Создание тематической группы в социальной сети Вконтакте с привлечением в неё родителей и учащихся	06.04 – 12.04.2020	Торопова С.С. директор
<i>Организация обучения</i>			
1.	Обучение в тестовом режиме обучающихся с применением электронного обучения	06.04 – 12.04.2020	Торопова С.С. директор, педагоги
2.	Обучение в штатном режиме обучающихся с применением электронного обучения	с 13.04.2020	Педагоги
3.	Проведение классных часов	с 13.04.2020 (по расписанию)	Классные руководители
<i>Контрольные мероприятия</i>			
1.	Контроль за процессом обучения, выполнением учебного плана, соблюдением требований СанПиН	с 13.04.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР
2.	Мониторинг образовательного процесса в электронной форме (выявление проблем и их устранение)	с 13.04.2020	Торопова С.С. директор, Домнина Н.В. заместитель директора по УВР
3.	Ведение учёта результатов образовательной деятельности учащихся	с 13.04.2020	Домнина Н.В. заместитель директора по УВР